



ROCESO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA

Quien?	para que se va hacer?	Que se va a hacer?	in este temde se quen Fundamento Tecron fundamento Juridico Como se va hacer?				Cuando estara liso?				Con \$\$\$ de?				
PROCESO	ESTRATEGIA	OBJETIVO ESTRATEGICO	LINEA BASE	META	NORMAS TECNICAS APLICABLES	MARCO JURIDICO	ACTIVIDAD DE GESTION	META POR ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES PROYECCION	RESERVA LUNES Y ESTADO DE EJECUCION	AVANCE	RECURSOS PROPIOS	OCAD
CALIDAD DEL SERVICIO	Levantamiento de información de redes eléctricas (incluye SPARD DISTRIBUTION y SPARD POWER)	7. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE ACTIVOS	92.57%	100%	-	Res 015 de 2018	Verificar y corroborar en conjunto con la firma especializada ya contratada, la correcta ejecución de las actividades asociadas a la gromenfrecion de transformadores de distribución y la vinculación de usuarios al respectivo transformador.	100%	31/12/2020	Gerencia de distribución / Gerencia Comercial / Calidad del Servicio / Gestión de Recursos	META: 100%. SE decide ejecutar las actividades directamente por ENERCA, con un costo de 175 millones Vs. 440 por contrato.	Ya se adquirió la herramienta y equipo y se está contratando personal por OPS.	84%	X	
	Implementación del Sistema de gestión de distribución	1. GESTIONAR RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA, CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y DE MEJORA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	80%	100%	Contractual	Res 015 de 2018	Contratar una firma especializada para la integración del OMS, SCADA, SPARD GIS y Call Center y ejecución del mismo	100% Contractual	31/12/2020	Gerencia de distribución / Calidad del Servicio	META: 100%. Sobre el componente contractual del Sistema de Gestión de Distribución	Se aprueba en el contrato de Automatización y SGD, se contempla terminación en septiembre de 2019.	95%	X	X
	Instalación de equipos OEM y RTU subestaciones	1. GESTIONAR RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA, CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y DE MEJORA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	75%	100%	-	Res 097 de 2008	Cada OR deberá disponer de equipos de corte y maniobra telemididos tales como seccionadores, interruptores (switches), reconectores o recortes. Estos equipos deberán estar instalados en la cabecera de todos los alimentadores que componen la red del OR y en los demás puntos de la red que considere necesario.	100%	31/12/2020	Gerencia de distribución / Calidad del Servicio	Se presenta proyecto a la gobernación para apropiar recursos para la ejecución de esta actividad.	Se aprueban los recursos por gobernación a través de OCAD se contempla iniciar ejecución antes de terminar el primer semestre de 2019	70%	X	X
	Tele-mediación y control en elementos de corte y maniobra instalados en la cabecera de circuito. CREG 015 DE 2018	1. GESTIONAR RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA, CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y DE MEJORA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	0%	50%	-	Res 015 de 2018	El proyecto responde a los requerimientos regulatorios de la resolución CREG 015 de 2018, y busca avanzar en el cumplimiento de los requisitos exigidos y mejorar servicio de energía a los habitantes de las áreas de influencia del proyecto	50%	31/12/2020	Gerencia de distribución / Calidad del Servicio	Se presenta proyecto a la gobernación para apropiar recursos para la ejecución de esta actividad.	Se aprueban los recursos por gobernación a través de OCAD se contempla iniciar ejecución antes de terminar el primer semestre de 2020	0%	X	X
	Instalación de equipos para registro de eventos, adicionales en mitad de circuito. CREG 043 de 2012	1. GESTIONAR RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA, CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y DE MEJORA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	0%	0%	-	Res 043 de 2018, Res 015 de 2018	El proyecto responde a los requerimientos regulatorios de la resolución CREG 015 de 2018, y busca avanzar en el cumplimiento de los requisitos exigidos y mejorar servicio de energía a los habitantes de las áreas de influencia del proyecto	0%	31/12/2020	Gerencia de distribución / Calidad del Servicio	Se debe gestionar recursos se ejecutara 12 meses despues de aprobar cargos por uso	Por ejecutar	0%	X	X
	Auditoría el cumplimiento de requisitos para ingreso a esquema regulatorio vigente.	1. GESTIONAR RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA, CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y DE MEJORA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	0%	100%	-	Res 097 de 2008 Res 015 de 2018 Res 025 de 2013	Verificación de requisitos de la Resolución CREG 097 de 2008 y Resolución CREG 015 de 2018, que deber ser contratada de acuerdo con la Resolución CREG 025 de 2013.	100%	31/12/2020	Gerencia de distribución / Calidad del Servicio	Se espera avance en los cumplimientos regulatorios	Por ejecutar	0%	X	
	Órdenes de prestación de servicios	2. FORTALECER LAS COMPETENCIAS PARA ASEGURAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR ENERCA SA ESP.	0%	100%	Manual de contratación	-	Se contratará personal de apoyo para realizar actividades de control y vigilancia del proceso	100%	31/12/2020	Gerencia de distribución / Calidad del Servicio	Se cuenta con contrato vigente de 2 profesionales.	En ejecución, asegurados recursos 2019	100%	X	
	Mantenimiento OEM Y RTU	8. ASEGURAR LA CONFIABILIDAD Y CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	0%	100%	-	Res 097 de 2008	En la actualidad los equipos instalados no están totalmente operativos pues estos requieren mantenimiento para mantenidos operativos, además demandan calibración para un reporte confiable de información. Desde 2016 no se realiza mantenimiento ni calibración, y en visitas realizadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD-, siempre indagamos sobre el registro, veracidad y confiabilidad de la información de los eventos de falla reportados en las redes operadas por ENERCA en el Departamento de Casanare.	100%	31/12/2020	Gerencia de distribución / Calidad del Servicio	En presupuesto aprobado	Se cuenta con recursos y esta por ejecutar	0%	X	
Calibración se equipos FLUKE y Otros	8. ASEGURAR LA CONFIABILIDAD Y CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	0%	100%	-	Res 065 de 2012	De conformidad con lo establecido en el Artículo 25 de la Resolución CREG 108 de 1997, modificada por la Resolución CREG 047 de 2004, referente al control el Factor de Potencia, La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.-ENERCA realizará el registro directo de tales parámetros a los usuarios que probablemente están afectando la calidad de la Energía Eléctrica suministrada por ENERCA	100%	31/12/2020	Gerencia de distribución / Calidad del Servicio	En presupuesto aprobado	Se cuenta con recursos y esta por ejecutar	0%	X		
PLANEAMIENTO DEL SISTEMA	Realizar el inventario de activos del STR y SDL	7. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE ACTIVOS	90%	100%	-	Resolución CREG 015 de 2018	Continuar con la actualización del inventario del STR y SDL, con base en el levantamiento de información de redes eléctricas (incluye SPARD DISTRIBUTION y SPARD POWER)	70%	31/12/2020	Gerencia de distribución / Gerencia Comercial / Calidad del Servicio / Planeamiento del sistema / Gestión de Recursos	En presupuesto aprobado	Se encuentra en ejecución.	90%	X	
	Plan de expansión; estudios y diseños	8. ASEGURAR LA CONFIABILIDAD Y CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	0.00%	100%	-	Resolución CREG 024 de 2013; Artículo 3. "Planes de Expansión"	Contratar una firma especializada en consultoría para la elaboración del Plan de Expansión del STR y SDL de ENERCA para los años 2019-2029, y así enviar a la UPME según el requerimiento regulatorio.	100%	31/12/2020	Gerencia de distribución / Planeamiento del Sistema	En presupuesto aprobado	Se cuenta con recursos y esta por ejecutar	0%	X	
	Implementación software ETAP y AUTOCAD	9. FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE SOPORTE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA	0%	100%	-	-	Gestionar la compra de la licencia del AUTOCAD y la actualización para el ETAP, incluye capacitación al personal.	100%	31/12/2020	Gerencia de distribución / Planeamiento del Sistema	En presupuesto aprobado	Se cuenta con recursos y esta por ejecutar	0%	X	
	Entrenamiento ETAP y AUTOCAD	2. FORTALECER LAS COMPETENCIAS PARA ASEGURAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR ENERCA SA ESP.	0%	100%	-	-	Gestionar el entrenamiento al personal para el software AUTOCAD	100%	31/12/2020	Gerencia de distribución / Planeamiento del Sistema	En presupuesto aprobado	Se cuenta con recursos y esta por ejecutar	0%	X	
	Órdenes de prestación de servicios	2. FORTALECER LAS COMPETENCIAS PARA ASEGURAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR ENERCA SA ESP.	0%	100%	Manual de contratación	-	Se contratará personal de apoyo para realizar actividades de control y vigilancia del proceso durante el año 2020.	100%	31/12/2020	Gerencia de distribución / Planeamiento del Sistema	En presupuesto aprobado	Se cuenta con recursos y esta por ejecutar	0%	X	
	Certificación de gestion de activos	7. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE ACTIVOS	0%	100%	-	Resolución CREG 015-2018	Diagnóstico de brechas frente al cumplimiento de la norma ISO 55001 según lo indica el numeral 6.3.3.4 de la R CREG 015/18	100%	31/12/2020	Gerencia de distribución / Planeamiento del Sistema	En presupuesto aprobado	Se cuenta con recursos y esta por ejecutar	0%	X	

