

| PROYECTOS DE INVERSIÓN 2020 CON RECURSOS SGR | | | | |
|--|---|----------------------|--------|--------------|
| BPIN | OBJETO | VALOR | AVANCE | ESTADO |
| 2018005850030 | Adquisición montaje, implementación e integración al centro de control de equipos de potencia operados por ENERCA SA ESP. en el STR del Departamento de Casanare | \$ 6.508.937.485,00 | 0% | SUSPENDIDO |
| 2018005850035 | Adquisición de materiales y equipos destinados a la reducción de fallas del sistema de distribución de energía eléctrica en la Empresa de Energía de Casanare, en el Departamento de Casanare | \$ 497.217.959,00 | 100% | LIQUIDADO |
| 2018005850056 | OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON TECNOLOGÍA DE REDES INTELIGENTES Y EQUIPOS DE CONTROL AUTOMÁTICO CON ELEMENTOS DE CORTE Y MANIOBRA EN CIRCUITOS 34.5 KV Y 13,2 KV CON COMUNICACIÓN AL CENTRO DE CONTROL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE. | \$ 15.461.671.451,00 | 37% | EN EJECUCIÓN |
| 2018005850061 | Ampliación de redes eléctricas de media y baja tensión para alumbrado público del casco urbano y vías de acceso del municipio de Trinidad, Departamento de Casanare | \$ 2.777.798.234,00 | 100% | LIQUIDADO |
| 2019005850029 | Construcción De Un Sistema De Energía Solar Fotovoltaico En El Instituto Financiero Casanare En El Municipio De Yopal, Departamento De Casanare | \$ 1.225.191.915,00 | 0% | SUSPENDIDO |
| 2019005850036 | Ampliación De Redes Eléctricas De Media Tensión Para Anillo En 34,5 KV Entre S/E Ciudadela Y S/E Los Héroes, Doble Circuito 34,5 Y 13,2KV, y Red De 13,2 KV En Algunos Sectores Del Municipio De Yopal, Casanare | \$ 2.586.107.967,00 | 14% | SUSPENDIDO |
| 2019005850041 | Optimización , modernización y expansión del sistema a.p. de la Calle 40 entre Transv. 15 y Cra. 29, la Cra. 23 entre Calle 30 y 40, la Cra. 29 entre Calle 24 y 40, y algunos sectores de las Comunas 2, 4 y 5 en el Municipio de Yopal, Casanare | \$ 9.314.642.473,00 | 0% | EN EJECUCIÓN |
| 2019853250003 | CONSTRUCCIÓN DE LA MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL DE LAS VEREDAS SANTA HERCILIA, EL SOCORRO, CABUYARO, MORICHAL Y LA SELVA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE | \$ 2.891.665.609,00 | 100% | TERMINADO |
| 2019854100006 | Ampliación del sistema eléctrico de media y baja tensión y del sistema de alumbrado público en la zona urbana y centros poblados del Municipio de Tauramena | \$ 6.451.641.347,00 | 0,44% | SUSPENDIDO |
| 20191301010095 | AMPLIACIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA | \$ 5.887.855.005,00 | 0% | EN EJECUCIÓN |